

Stufenkonzept Sommernutzungen Freizeitzentrum Sackpfeife

Stufe	Maßnahme	Priorität	Ausführungszeitraum
Bestand	Bungee		Betrieb wie bisher
	Scooter		Betrieb wie bisher
	Rückbau Tiergehege&Sinnespfad		2019/20
	Spielplatz (Überarbeitung)		2019/20
Stufe 1	B-Planverfahren (Planer, Natur- und Landschaftsschutz; Vorplanung Sommerrodelbahn, usw.)	I	2020-2021
	Bauantrag Ganzjahresrodelbahn und weitere Planungsleistungen	I	2021/22
Stufe 2	Waldweg	II	2021
	Holzspielbahn	II	2021
	Rutschenbahn	II	2021
	Errichtung Spielgolfanlage	II	2021
Stufe 3	Abbruch Sesselbahn/Bergstation/Rodelbahn/ sonst. Gebäude/Schlepplift	III	2022
	Errichtung Ganzjahresrodelbahn	III	2022
Stufe 4	Kletterturm	IV	2023/24
	Flyline	IV	2024/25

Weitere mögliche Attraktionen (mit theoretischem Ausführungsjahr)

Attraktionen	theoretisches Ausführungsjahr	
Disc-Golf	2026	
Zip-Line (Seilrutsche)	2026	
Zorbing	2026	
Nordic Walking Zentrum	2026	
Aussichtsturm	2026	
Greifvogelflugschau	2026	
Erlebnis-Spielplatz	2026	
Kletterwald	2026	
Naturlehrhaus	Gemäß des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 21.02.19 wird die Maßnahme "Errichtung eines Naturlehrhauses" hier ergänzt.	

